



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Harmonogram klíčových aktivit (návrh pro tabulkové zpracování)

Označení příjemce:	<b>Město Nový Jičín</b>
Název projektu:	<b>Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska</b>

### Aktivita 1 – Akční plánování – podaktivita Rozvoj partnerství

#### Rámcový termín realizace 01 až 04/2016

- oslovení subjektů s předpokladem možnosti zapojení do práce Řídícího výboru a ustavující schůze Řídícího výboru do 31.3.2016
- vytvoření funkčních partnerských vazeb s realizací výměny zkušeností do 30.4.2016
- vytvoření dohod o spolupráci a partnerství s případnými partnery do 30.4.2016

### Aktivita 2 – Akční plánování – podaktivita Dohoda o prioritách

#### Rámcový termín realizace 01 až 06/2016

- využití agregovaných dat z dotazníkového šetření do 30.5.2016 (při předpokladu předání výstupů z MŠMT do 30.4.2016)
- sběr doplňujících dat z jednotlivých základních a mateřských škol do 30.5.2016
- diskuse v pracovních skupinách, workshopy do 30.6.2016 i dále
- průběžné poskytování informací partnerům o vytvářené analýze, nalezení shody - průběžně
- stanovení rámce jednotlivých aktivit pro možnost následné korekce akčního plánu a jednotlivých aktivit v souladu s hlavními prioritami strategie do 15.6.2016
- vytvoření seznamu investičních priorit v oblasti předškolního a základního vzdělávání, pro organizace a oblasti, kterých se MAP týká
- zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023, včetně schválení ŘV do 30.6.2016

### Aktivita 3 – Akční plánování – podaktivita Akční plánování

#### Rámcový termín realizace 07/2016 až 12/2017

- a) zapojení vytypovaných partnerů partnerské platformy - průběžně
- b) konzultace s partnery - průběžně
- c) zapojení partnerů do rozhodování o jednotlivých aktivitách a plánu akcí - průběžně
- d) diskuse v pracovních skupinách, workshopy - průběžně
- e) stanovení neinvestičních opatření pro aktivity škol a aktivity spolupráce 30.11.2016 a následně průběžná aktualizace
- f) aktualizace Strategického rámce MAP k 10.12.2016, k 10.6.2017 a 10.12.2017
- g) zpracování výsledků evaluace 01 až 02/2017 a 11/2017
- h) finální verze MAP schválená řídicím výborem 10.12.2017

### Aktivita 4 – Akční plánování – podaktivita Budování znalostních kapacit

#### Rámcový termín realizace 03/2016 až 10/2017

- a) Společné kurzy pro více škol za účelem lepšího porozumění vybrané problematiky, termíny budou stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
- b) Sdílení zkušeností formou workshopů a konferencí – průběžně, konkrétní termíny budou stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
- c) Stáže a hospitace mezi různými institucemi formálního i neformálního vzdělávání zaměřené dle potřeb vyspecifikovaných na workshopech, konkrétní termíny budou stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
- d) Kolegiální formy podpory – formy setkávání s prvky mentoringu, doplňkové aktivity při workshopech a setkávání pracovních skupin, konkrétní termíny budou stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
- e) Vzájemné informování - prostřednictvím internetových stránek MAP na portálu města Nového Jičína, zaslání informačních e-mailů, informace na jednání školských rad při zřizovatelích - průběžně

**Přesné rozplánování a případné doplnění jednotlivých aktivit bude průběžně doplňováno.**

### Aktivita 5 – Evaluace

#### Rámcový termín realizace 10/2016 až 12/2016 a 10/2017 až 12/2017

- a) Vyhodnocení procesů partnerství dle metodiky k projektu, s vyjádřením úspěchů, neúspěchů a potřebných zlepšení 10 až 12/2016
- b) doporučení vyplývající z evaluace pro další tvorbu MAP a vytváření partnerství 10 až 12/2016
- c) specifikace potřebných úprav procesů MAP 10 až 12/2016
- d) průběžná evaluační zpráva 10 až 12/2016

- e) Vyhodnocení procesů partnerství dle metodiky k projektu, s vyjádřením úspěchů, neúspěchů a potřebných zlepšení 10 až 12/2017
- f) doporučení vyplývající z evaluace pro další tvorbu MAP a vytváření partnerství 10 až 12/2017
- g) specifikace potřebných úprav procesů MAP 10 až 12/2017
- h) závěrečná evaluační zpráva 10 až 12/2017
- i) dohody na realizaci aktivit spolupráce 10 až 12/2017
- j) logické rámce aktivit spolupráce, pokud budou vytvořeny 10 až 12/2017

## Aktivita 6 – Řízení MAP

**01/2016 až 10/2017**

- a) popis struktury a fungování MAP 04/2016
- b) aktualizace seznamu zapojených škol, s rozdělením na aktéry pro spolupráci a aktéry pro informaci 04/2016
- c) vytvoření seznamu aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let mimo školství, s rozdělením na aktéry pro spolupráci a aktéry pro informaci 04/2016
- d) vytvoření implementačního plánu MAP 05/2016
- e) Definování Principů MAP - základní struktury v tabulce, včetně odpovědností, popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti 05/2016

## Aktivita 7 – Zajištění realizace projektu

**01/2016 až 12/2017**

- a) Průběžné schůzky RV – průběžně bude doplňováno
- b) Vytvoření dohod o pracovní činnosti RV 31.1.2016
- c) Zpracování návrhu Statutu a Jednacího řádu 10.3.2016
- d) Vytvoření průběžného harmonogramu 20.3.2016 s jeho postupnou aktualizací
- e) Příprava zasedání Řídícího výboru 21.3.2016
- f) *Budeme průběžně doplňovat...*

## Aktivita 8 – Zajištění funkčnosti práce Řídícího výboru

**3/2016 až 12/2017**

- a) Ustavující schůze Řídícího výboru MAP 23.3.2016
- b) Schválení Statutu a Jednacího řádu 23.3.2016
- c) Předpoklad dalších schůzí min. co 3 měsíce, bude aktualizováno dle termínu předání

výstupů z dotazníků MŠMT a dle termínu schválení projektu a podpisu Smlouvy o podpoře a z ní vyplývajících termínů Monitorovacích zpráv

## **Aktivita 9 – Zajištění publicity projektu**

**01/2016 až 12/2016**

- a) Vytvoření webových stránek projektu do 30.4.2016
- b) Vyvěšení plakátu s informacemi o projektu (formát A3) - při každém jednání Řídícího výboru a zasedání pracovních skupin - průběžně
- c) Publicita prováděná účastníky projektu – průběžně
- d) Uspořádání konferencí - termíny budou stanoveny následně
- e) Pořízení nosičů dat (USB flash disk) do 31/05/2016 (pokud bude do této doby schválen projekt)

Zpracovala Ing. Drahomíra Cahelová

15.3.2016